



УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛАБИНСКИЙ РАЙОН

**П Р И К А З**

от 13.01.2023

№ 37

г. Лабинск

**О реализации мероприятий по созданию и функционированию детского технопарка «Кванториум», создаваемого в 2023 году на базе муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения средней общеобразовательной школы № 9 имени участника Великой Отечественной войны Ивана Федоровича Константинова города Лабинска муниципального образования Лабинский район**

В целях реализации мероприятий регионального проекта «Современная школа» в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование», утверждённого по итогам заседания президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам 24 декабря 2018 года № 16, в соответствии с приказом министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края от 29 декабря 2022 года № 3445 «О внесении изменений в приказ министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края от 28 декабря 2021 года № 3942 «О реализации мероприятий по созданию и функционированию детских технопарков «Кванториум» на базе общеобразовательных организаций», приказом министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края от 29 декабря 2022 года № 3444 «О внесении изменений в приказ министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края от 26 февраля 2021 года № 514 «О Концепции по созданию и функционированию на территории Краснодарского края детских технопарков «Кванториум» на базе общеобразовательных организаций», п р и к а з ы в а ю:

1. Определить ответственным лицом за создание и функционирование детского технопарка «Кванториум» на базе МОБУ СОШ № 9 им. И.Ф. Константинова г. Лабинска Грициненко Светлану Валерьевну, заместителя начальника отдела общего среднего образования управления образования администрации муниципального образования Лабинский район.

2. Утвердить комплекс мер («дорожную карту») по созданию и функционированию детского технопарка «Кванториум» на базе МОБУ СОШ № 9 им. И.Ф. Константинова г. Лабинска согласно приложению к настоящему приказу.

3. Муниципальному бюджетному учреждению дополнительного педагогического образования «Информационно-методический центр» города Лабинска муниципального образования Лабинский район (Клименко С.И.)

обеспечить общее организационно-методическое сопровождение создания и функционирования детского технопарка «Кванториум».

4. МКУ ЦБ УО Лабинского района (Олейникова И.Н.) обеспечить координацию получения и постановки на баланс оборудования для оснащения детского технопарка «Кванториум».

6. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на заместителя начальника управления образования Н.А. Мацкевич.

7. Приказ вступает в силу со дня его подписания.

Исполняющий обязанности  
начальника управления образования



Н.Е. Маршалко

Приложение  
 Утверждено приказом управления  
 образования администрации  
 муниципального образования  
 Лабинский район  
 от 13.01.2023 года № 37

Комплекс мер («дорожная карта») по созданию и функционированию детского технопарка «Кванториум» на базе МОБУ СОШ № 9 им. И.Ф. Константинова г. Лабинска

п/п	Наименование мероприятия	Ответственный	Результат	Срок
1	2	3	4	5
1	<p>Утверждены:            должностное лицо ответственное за создание и функционирование детского технопарка «Кванториум» на базе МОБУ СОШ № 9 им. И.Ф. Константинова г. Лабинска;            комплекс мер («дорожная карта») по созданию и функционированию детского технопарка «Кванториум» на базе МОБУ СОШ № 9 им. И.Ф. Константинова г. Лабинска</p>	<p>Грициненко С.В.,            заместитель начальника отдела общего среднего образования</p>	<p>приказ управления образования администрации муниципального образования Лабинский район</p>	<p>До 15 января 2023 г.</p>
2	<p>Сформирован проект дизайна и зонирования помещений Школьного Кванториума</p>	<p>Грициненко С.В.,            заместитель начальника отдела общего среднего образования,            Шилов С.В.,            директор МОБУ СОШ № 9 им. И.Ф. Константинова г.</p>	<p>Письмо управления образования региональному координатору о согласовании дизайн-проекта и зонирования помещений,            приказ министерства об утверждении типового дизайн-проекта и зонирования помещений</p>	<p>До 1 февраля 2023 года</p>

1	2	3	4	5
3	Подготовлена проектно-сметная документации на проведение ремонтных работ в помещениях Школьного Кванториума	Грициненко С.В., заместитель начальника отдела общего среднего образования, Шилов С.В., директор МОБУ СОШ № 9 им. И.Ф. Константинова	Проектно-сметная документация на проведение ремонтных работ в помещениях Школьного Кванториума	до 1 марта 2023 г.
4	Обеспечено наличие в общеобразовательной организации, на базе которой создаётся Школьный Кванториум, базового набора оборудования, средств обучения и воспитания	Шилов С.В., директор МОБУ СОШ № 9 им. И.Ф. Константинова	Письмо МОБУ СОШ № 9 им. И.Ф. Константинова с гарантией наличия базового набора оборудования, средств обучения и воспитания	1 марта 2023 года
5	Ремонт и брендинг в помещениях Школьного Кванториума	Грициненко С.В., заместитель начальника отдела общего среднего образования, Шилов С.В., директор МОБУ СОШ № 9 им. И.Ф. Константинова	Фотоотчет	Не позднее 15 августа 2023 года
6	Информационная справка об общеобразовательной организации, на базе которой создаётся Школьный Кванториум	Грициненко С.В., заместитель начальника отдела общего среднего образования	По форме, направленной региональным координатором	Не позднее 30 июня 2023 года
7	Разработан и утверждён план мероприятий Школьного Кванториума на учебный год.	Шилов С.В., директор МОБУ СОШ № 9 им. И.Ф. Константинова	Локальный акт МОБУ СОШ № 9 им. И.Ф. Константинова	Не позднее 25 августа 2023 года, далее ежегодно
8	Получено, установлено и налажено оборудование для оснащения Школьного Кванториума	Грициненко С.В., заместитель начальника отдела общего среднего образования, Шилов С.В., директор МОБУ СОШ № 9 им. И.Ф. Константинова	Акты приемки-передачи, инвентарные карточки	Не позднее 25 августа 2023 года

1	2	3	4	5
9	Проведён фотомониторинг по приведению помещений Школьного Кванториума в соответствие методическим рекомендациям Минпросвещения России	Грициненко С.В., заместитель начальника отдела общего среднего образования	По форме, направленной региональным координатором	Не позднее 25 августа 2023 года
10	Участие в курсах повышения квалификации педагогических работников, реализующих образовательные программы с использованием средств обучения и воспитания Школьного Кванториума (по программам из реестра)	Клименко С.И., директор МБУ ИМЦ г.Лабинска	удостоверение о повышении квалификации и справка по форме, направленной региональным координатором	Течение 2023 года
11	Начало работы Школьного Кванториума	Грициненко С.В., заместитель начальника отдела общего среднего образования, Шилов С.В., директор МОБУ СОШ № 9 им. И.Ф. Константинова	По форме, направленной региональным координатором	Не позднее 15 сентября 2023 года
12	Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования Школьных Кванториумов	Грициненко С.В., заместитель начальника отдела общего среднего образования	отчет в министерство образования, науки и молодежной политики Краснодарского края	Не позднее 1 октября 2023 года, далее ежеквартально

Заместитель начальника  
отдела общего среднего образования

 С.В. Грициненко